



TIDSPLAN Södra & Norra Stommen i Landvetter

			2016					2017																																		
			NOVEMBER					DECEMBER					JANUARI					FEBRUARI					MARS					APRIL					Maj					Juni				
Hushåll	Adress	nr	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
82	Brattåsvägen	15-26																																								
82	Södra Stommen	1-73 / 106-114																																								
138	Södra & Norra Stommen	74-105 / 115-220																																								
101	Norra Stommen	221-321																																								
	Totalt antal hh Samfälligheten	321																																								
	Totalt antal hh projekt	403																																								

Invändig installation	Hus & lgh
Utvändig installation	Skåp m.m.
Installation i bef kanalisation	KLART
Julhelg	
Driftsättning av CPE	Hus & lgh
Besiktning	

AT INSTALLATION AB
 Box 233
 431 23 MÖLNDAL
 Tel. 031-776 85 03
 Fax 031-776 05 85